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Ivan BUISSON, mise a jour du 19/12/2016

Nouveautés VisualProjet5...

VisualProjet5 (V5.2) integre un certain nombre de nouveautés par rapport a la
derniere version de VisualProjet4 (V4.9d).

Cette nouvelle version devrait sortir avant fin juin.

La spécification compléte est disponible sur
http://www.visualprojet.com/zone non protegee/Specification VisualProjet5.pdf

Voici un resumé des 11 principales nouveautés;

1.Génération de rapports

Depuis le menu principal, VisualProjet peut générer des rapports configurables de
données, de 2 types;

Rapports projets: s'applique sur une sélection de projets, pour en extraire par
exemple les parametres, objectifs, plannings, trajectoires, infos projet, heures
réalisées, etc...

Rapports transversaux: s'applique pour extraire la liste des ressources, des
congés, de la charge de travail, etc...

Les données sont assemblées dans un document au format PDF

=l Gestion des rapports i el
Liste des rapporis :
B B
D | Mom C\! Type de rapport '-{ Résumé du rapport XIE ‘

1 1
o Créer un rapport | | H77  Rapport Transversal Rapport Trangversal  Rapport Transversal standard - , e
i #/8  Rappor projet Rapport projet(s) Rapport projet standard pour archives revue projet ! W Générerle rapoot
Projets sélectionnés: 0

— Supprimer

=

I i

Mom du spport |Rapport projet Type de rapport ‘Rappnrt projetis) - v

Résumé du rapport : |Repport projet standard pour archives revue projet

Contenu du rapport:
I Replier
| Dépler |

est
inclus

Contenu rapport/paramétre

Valeur paramétre ‘ B ‘

]

:,"'\_;: Faremétres projet
-‘C: Informations projet
{;‘. Planning Projet
-‘(} Analyse Projet

= i’:;'. Trajectoire projet

Voir les colits horaires | 1

";:;.‘ Compléments projet
-‘;’:: Recettes/dépenses projet
-‘,’:;‘. Actions projet
{:: Heures/colts réalizés projet
-‘,’_;‘. Historigue projet
{;‘ Mouvements projete

,‘Q—. Carte Heuristique projets

=&l

KRR

KRKRRRKE

Configuration des rapports "projets”

Nouveautés VisualProjet5 page 1/1



Liste des rapporis ;

D MNom Qar Type de rapport Qar Résumé du rapport

#77  Rappor Transversal  Rapport Tramsversal  Ray S g
H78  Rapport projet Rapport projet(s) Rapport projet standard pour archives revue projet

L

# (Genérer le rmppon

Proes séectionnés: 0

Mom du rapport |Rapport Transversal Twederap:;mut Rapport Transversal
Résumé du rapport :  |Rapport Transversal standard

Contenu du rapport :
Replier
Déplier

= Q Charge de tlEl!'EIﬂ consolidés

Date de début de Visu
Date de fin de visu
Mom du site
Mom de I'&quipe
Avec détails
= Q Heures réalisées
Date de début de Visu
Date de fin de Visu
Mom du site
Mom de I'&quipe
E ﬁ Heures réalisees par mois/projet
Date de début de Visu
Date de fin de visu
= Q Heures réaiiségs par ressource/projet
Date de début de Visu
Date de fin de visu
= ﬁ Heures réalisées vs prévues
Date de début de Visu
Date de fin de visu
MNom du site
Nom de '€quipe
{:l Anatyse multiprojets
lzt Synthése projets
= Q Liste des ressources
Cacher les ressources inactives
L Liste des congés/absences
= ﬁ Crganigramme de ste
MNom du site

Caortenu rapport./paramétre. Waleur paramétre

5

DOOEEOEO0D0DOEEEDOOEEEENRRRERE] 28

01/01/2016
02/06/2016
<Tous»
<Toutes>

0

03/01/2016
03/06/2016
Site France
Bureau Btude

0440172016
04/06/°2016

05/01/2016
05/06/2016

06/01/2016
06/06/2016
Site France

Site France

Configuration des rapports "transversaux”

Pour lancer la génération d'un rapport:
Sélectionner le rapport parmi la liste des rapports existants

Cliquer sur Générer le rapport
L'application s'anime jusqu'a l'affichage du rapport généré:

Nouveautés VisualProjet5
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"L Rapport_rapport projet STD_20160428,pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Fichier Edition

Affichage Fenétre Aide

Origine  Outils

® B8 XN Q ® |

Equia

ik 1

Visual
projet

Rapport_rapport pr.. *

[==]

R O O

AT

Sommaire du rapport

GLCRRINE
Puzrtien
TEuaah

Filied LEBEC (8B
TEAT}

Siu Franzs

Bumaau Elsde

us

Iriunten

Cmftia

Tt

Baltaie LEhum
eatam volal meis
it el

Paramétres projet " e
Construciion de bates [124348) !

Digpectl date i e e et . INDI0E Elal du prcjan Al
[Lr —— 828 b Dbl iti! clul pecjal EnGoum
Piiwmas e peiodid dupiojet 10
Dlajctl e ellan Y0E 0 s vt #H
Ctmctl dapeimen g Slesa da dnrrde du peel . biseProwl Esaspal
Dviealin s prajet |

it S volid 8 V50, Sl divil Ml bied & G

Paga
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2.Informations supplémentaires sur les ressources
Des champs supplémentaires complétent les données liées aux ressources:

|51 - SITES (2
I=12 - EQUIPES (5)

|E=13 - METIERS (7) EI

3] BANC_TEST (Banc de test) = |
i CLT (Charies LINDT) == Absences/congés | = |
i EFG {Edgar FROG}) CaDﬂal congés ¢ | 250!

! Détails :

& HU (Hector IBADY)

% 1BU (lvan BUISSON) '

|3&1 Liste ressources ||;5; Organigramme | i Ressources | ﬁ‘-‘_Equipes-!- i :S'rtes." == Métiers |
[_| Cacher Ressources inactives ":" Nouveau P ||\rar1 RUGSAN I_____;! En o' Valider/modifier
Répartition des ressources : . Tri IBU ¥ | Login Windows :jsrg fg dfg dg dfg dfg dg dfa d

Site Site France | Equipe : Bureau Etude '|

|— Supprimer |

Riesp. hiérarchique _ Resp.fonct. :  |EFG -

1’3“ RESSOURCES (12) L Métier actuel : |Ingénieur C.hntlat — -
4 ABC (Affred LEBEC) e L Mdtier [ Ewperence [« Profil -
AL ANE (Amelie NAUTILE} Matricule ;12345 Autres métiers : Commercial Débutart El

Ingénigur —IConfirmeé i Fonctions autorsées

Téléphone Fixe : |i}6 81534548 Mobile ;|01 02 03 04 05 06

Mail : !visualprujai@gmawl.cum |

‘Hesponsable développement VisualProjet ‘ Accepte réception emails autom.

Ne s'envoie pas ses propres mails

| i JCN {Jean-Chares NEUVILLE) [] Ressource matérslle [ | Ressource vituelle [ | Désactivée [ | Cachée dans organigrammes
- ICT (Jacques CHAZOT) : . . == T | e
i JFD {John FLOOD) Modéles de plages horaires - |<F‘ar défaut= - ||‘-_:‘-Memonset EI Colit horaire - | 110 {}D\ (€/h) Coit horaire2 : | 160.00|
& LBL (Louise BERTIGNOL) Lundi Plages horaires : !BS:CH]—'IZ:{H}.M:{}DJE:EG {8.00 h/j) | Mutiphié par : | 1,00] (880,00 £/]) Coitt horaire3 : |_iZﬂ_i}q!
i TOTO ffoto TOTO) Mardi Plages horaires : |08:00-12:00.14:00-18:00 (8,00 h/j) | Muttiplié par : 00| (880.00 £/j)

|E=15 - RESSOURCES HUMAINES {11) Mercredi  Plages horaires : [08:00-12:00.14:00-18:00 {8.00 h/j) | Muttiplié par : ] {B880.00 £/1)

|=16 - RESSOURCES MATERIELLES (1) Jeudi Plages horaires : !ua:mu:m.m:mm:m (8.00 h/j) | Muttiplié par : ) {880.00 €/])

IJ.jT-"- RESSOURCES VIRTUELLES {1) Vendredi  Plages horaires : IDB:DB—‘IZ:DD.M:DD—]E:BD {8.00 h/j) | Muttiplié par : [ﬂ (880,00 €/])

|18 - RESSOURCES INACTIVES (2) [[] Samedi Plages horaires : !BS:GI}-‘IZ:M.H:H}-]S:DD 0,00 hyj) | Muttiplié par : |—_ (0,00 £/1)

|59 - PROFILS FONCTIONNELS (3) [C] Dimanche  Plages horaires : |08:00-12:00,14:00-18:00 (0,00 h/j) | Muttiphé par : |_ {N}D £/

(40,00 h/<) (440001 &/3)

0 |‘Début période| Fin période | Coitt horaire |Co|'.‘rt horaire 2|Cc|:rt horaire 3| Plages horaires de la semaine

Plages et colts horaires ci-dessus pour Iz pérode du : Fli‘l_,-"ﬂ‘l,-'?ﬂ‘lﬁ% au |31,-’12,-'21}99% Sem. ‘ 'v| (H3z)

| -

mar. : 08:00-12:00,14:00-18:00, {colt horaire x 1}
mer, ; 08:00-12:00,14:00-18:00, {codt horaire x 1)
#25 01/01/71900  3112/2015 100,00 € 150,00 € 300.00€  jeu.: 08:00-12:00.14:00-18:00. (colt horaire x 1)
ven. : 08:00-12:00,14:00-18:00, {coit horaire x 1)
sam. : <Non travaillé
dim. : <Mon travaillé>
lun. : 08:00-12:00,14:00-18:00, (cott horaire x 1)
mar. : 08:00-12:00,14:00-18:00, {codt horaire x 1)
mer. : 08:00-12:00,14:00-18:00, {colt horaire x 1)
#32 01/01/2016  31/12/2099 11000 € 160.00 € 32000€ jeu.:08:00-12:00.14:00-18:00. {colt horaire x 1)
ven. : 08:00-12:00,14:00-18:00, (colt horaire x 1)
sam. : <Non ha\rallle,

™ Supprimer

il s'agit des champs suivants:

photo
matricule
type de contrat (liste configurable; CDI, CDD, intérim, contrat...)

responsables hiérarchique et responsable fonctionnel

2 autres codts horaires en plus du co(ts des heures réalisées (exemple: colt

vendu...)

coche pour accepter ou non la réception des mails automatiques émis par
I'application

etc...

De plus la coche "cacher les ressources inactives" cache également les ressources

en dehors de leur période d'activité (par exemple si elles ont quitté I'entreprise)

Nouveautés VisualProjet5
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On retrouve la photo des ressources dans la liste des ressources, le graphe de

charge, la liste des congés, etc...

% Liste des ressources.

g
5 ouis

o

} Cacher les absences/présences en dessous du : (01/01/2015] | 5

ste des ressources existantes : [ Cacher Rﬂﬂmﬂ‘ﬂamﬂ § . . |
] F Photo FPrennm NQM@{TngmmmaQr Ste 4{ Equipe %r :":Jj { Atres métiers %r mmm{ ,mdmmd { Détails %r \namverMateueﬂer\mueﬂe Périodes de plages horeires rg:x;i{ Abssnces/présences’ Adresse Mal 4{ Téhﬁi
Petode T/ T900- 31 27205 T/ 2
08:00-12:00,14:00-18:00, (codt horaire % 1)
mar. - 08:00-12:00,14:00-18:0, (colt horaire x 1)
mer, - 08:00-12.00,14:00-18.00, otk horaire x 1)
jeu. - 08:00-12:00,14.:00-18:00, (cofi horaie x 1)
4 ven_: 08:00-12:00.14:00-18.00, (cofit horaire x 1) Du 170872015 00:00 &
q " o sam, - <Non travailé> Du 29/08/2015 00:00
J i romercial - Débutant Responsable dim. - cNon travaile> Du 26/10/2015 00:00 o
# Ivan BUISSON 18U Site France Bureau Blude Ingénieur  Ingénieur -Confimé  CDI Superutiisateur développemert (1 [1 [ 261 b, 23122015 00.00 o ViUaProit@gmai.com 06 &1
| i ‘VisualProjet h?;::-mde 01/01/2016 - 31/12/2099 - 110,00 €/ h Du 1240172016 0000 21
| 08:00-12:00,14.00-18:00, (coiit horaire x 1,
| mer. + 08:00-12:00.14:00-18:00, mem’;w’) pE e s
| mer. : 08:00-12:00,14:00-18:00, (colt horair x 1)
| 2. : 08:00-12:00,14.00-18:00, (colt horaire xT)
ven. : 08:00-12:00,14:00-18:00, (coit horaie
1 sam. - <hon travailé>
E Pérode - 01/01/100 - 11/01/2399 - 10,00/ h
i un. - 0B:00-12.00.14.00-18:00, (coit horare x 1)
mer. - 08:00-12:00,14:00-18:00. (ot horaire x 1)
'1: # EdgarFROG  EFG (i (BirearEid. Chmmasd Collsborateur Mo O gg‘}”&g&“ﬂ:‘gﬁfﬂ? (‘:ﬂi;"h"ﬂ":r':’:ﬂ)) 30 Dui204201600:00
ven 800, (calt horaire x 1)
Sl
dim, ; <Non travailg>
Perode 01011900 31/12/2055- 1000 /1
LA un. - 0B:00-12.00,14:00-18:00. (cofit horaie x 1)
E:;ﬁwﬁgz’;m mar. Dsmwzcmumwxm oot horaire: x 1)
:za Afied LEBEC  ABC Ste France SAV g Achcer-Débuart  CO) 0| o|op gg&g&"ﬂ:@&‘f&? (‘:ﬂ”‘;‘h":;;e"e:ﬂ)) 25 Du05/12/2016 00:00 a ivanoe @iforie
ngérieur - Corfime ven 18:00, feodt horaire 2 1)
sam
dm,
| Pérode - 01/01/1300 - 01/01/2399 - 50.00 €/ h ¥
« v
Qtf ressourees ;13 |
- - o U ——
= ~& Charge consolidée multi-projets - m} X
u ; o
Du: [o1/01/2008) % | L Site ; <Tous> ~ | Trigramme - [JCN vH Mortrer ]@ Projet : | e l:l | @ " ‘
Bl raf chir
A foeranels |~ Eape:  |<Toues> z ;
o Rl n - [ T Detis pox pigt biorie Cumus - [<Pas de cumul> - |6 Analyse \
| Graphe de charge : Métier <Tous les métiers> -
a ST 58 s sl3 sis S8 s s33 828 =7 58 83
| mar.-16 avr-16 juin-16 Juil-18 aoll-1
15 222 20 07 14 21 8 e 5110018 2 o009 016 23 530 C06 13 ) T G o1 S8 a2s D{‘
" | ABC {Alfred LEBEC)
| : ! I
I il R L TR 2
0
R
I [EFG (Edgar FROG] 5
R
N L RLRER | TR0 ARRAR, RO | RRAAR RO
R
Iy
IBU (hran BUISSON)
LBL (Louise BERTIGNOL) I
*
o
_ Taches affectées aux ressources :
| 81 5 S5 = 827 :
jan-18 fev-16 mar.-16 avr-16 mai-16 juin-15 juil-16 aoii.-1
| 04 M 18 25 01 .08 15 22 23 07 14 21 28 04 A1 48 25 02 00 16 23 30 06 13 20 77 04 At A8 25 01 0 o
IABC (Alfred LEBEC) FLtudea préfminaires. (& 20%}‘ﬂERMINEE, | |
?ﬁteaqlz Etudes preJlmJnmr?s (@ 20%) (TERMINEE) | |
L | Frojat vecDDd)eDusBe}ﬂ—111‘T1111111111[ﬂ10|]'15} |
_[Build a boat] 3 - Elude des pldns (& 10%) | |
ction de bate; } 3 - Elude des plans (4 10%) | | |
i "By
Tl'stMalls} 3- 333333?33333333 (A 60%) | |
-lTstM ails] 6 - 65566?9595 (@100%) | |
_Lcohshudpn de bateau] 6 - IConstruction de la coque (3 104%) | it
J} ild @ boat] 6 - Condtruction de la cogque (8 100%)
IETRTRRY R s ]
‘ | [Construction de|bateau] 7 - Mise en place accessoires (3 100%)
1 Sere—— i |
1 | _[SansNom3] 1411111111 (2 100%}
| | Build a bdat] 7 - Mise en place accessoires (& 1000%)
* EFG (Edgar FROG) RTT |'
d TRuild 4 hoafl 3 - Fhude des olans (3 10091 i b€
1€ Prét. 10/05/2016 121220 | |
i b - atlnielis e nene it

Nouveautés VisualProjet5
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3.0rganigramme par site

Le fait de disposer de la photo des ressources permet de générer des
organigrammes par site

On affiche alors le site avec les coordonnées de son responsable, les équipes du
site, avec les coordonnées du responsable, et les ressources membres de I'équipes
(sauf le responsable) avec leurs coordonnées.

Seules les ressources humaines, non cachées dans les organigrammes et présentes
dans leur période d'activité (Cf parametres ressources) sont affichées.

|Srte France

\/isual Site France

Développement électronique et mécaniques
R Ivan BUISSON (iBU)

3
visualprojet@gmail.com

Bureau Etude Commercial
Etudes électroniques _
' Charles LINDT (CLT)

Edgar FROG (EFG) Amelie NAUTILE {ANE) Hector IBADJ {HLJ)
Commercial . -_— Acheteur

Jean-Charles NEUVILLE [JCN) _Jacques CHAZOT (JCT) Louise BERTIGNOL (LBL)
. Commercial q | Commercial \ Technicien

K'_-,f‘

Resp.: ABC/ Resp. : IBU [
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4.Vue de mes taches et actions projet
Cette vue s'enrichit d'une "ligne des temps", qui n'est autre que le diagramme de

Gantt des taches projets restantes pour la ressource

~& Mes tiches et actions projet restantes - [} x|
ik Jusquau ;| 31/082016) A | Ressource : [IBU
h 7|03 R ~| lvan BUISSON
- i vorr charge
| . [] Me pas rechercher les actions projet restantes || +infos Cacher les anciennes taches surle Gantt

Ma ligne de temps

mai-18 juin-18 juil-18

12 13 14 15 16 17 18 18 20 24 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 26 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22

J Presence exceplionnelle RIT
! s ——

[Eonstruction de bateay] & _Fssais 3 quai A

| T8l a boal] 8 - Essais & quai |

| ‘ = Construction de bateau] 10 - Essais en mer >
Mes taches projets :
o P Dossier f° Tache a Afectation [ Tvlprévs [ Travalaloué [ Détut Fn A e O Avancement®’  Catgore 4 ste o Eape o Gt 4 B
lErud X34 3 Etude marche infemational_30% 16100 S6.5h 01/09/201500:00 28/10/2015 10.00 20% 02 Etudescommerceles SteUS  BureuEtude SANZOT AE4
Etude marketing X434 4~ Eciture rapport 100% 1208h 108,1h 28/10/2015 10:00 24/11/2015 17.05 1% 03-Documentation SicUS  BueauBlude SANZOT AE
Eiude marketing boen 5 - Livraisan rapport 100% 24/1/201517.05 24/11/2815 17.05 23/11/2015 18:00 0% 00 <Pasdecaiégores StelS  BueauBtude SANZOT AE
Buid a boat X345 3-Etude des plans 50% du ... au 28/01/2016 2359 1700k 204h 21/01/2016 17.12 | 10/02/2016 1157 80%  00-<Pasdecatégories
Build a boat X345 3-Etude des plans 50%, du 23/01/2016 00:00 au 03/02/2016 2359 1700k 16.0h 21/01/2016 17:12 10/02/2016 1157 80% 00 <Pas de catégoric
Buid a boat X¥345 3 Etude des plans 50%, du 04/02/2016 00.00 au .. 170.0h 14,0k 21/01/2016 17.12 10/02/2016 1157 80% DD <Fos decatégone>
|Construction de bateau 1234548 3- Etude des plans 50% 1700h 53,1h 21/01/2016 17:12 10/02/2016 09:27 15/02/2015 18:00 80% 01 Eludestechnigues  Sie France Bureau Btude 1BU-Soft A
|TstMa|Is 5 - 555555555 50% 03/02/2016 11:51 03/02/2016 1151 DB/02/2016 18:00 0% DO <Pasde catégonies B
Construction de bateau 1234548 9- Essais & quai 100% 1200k 1200h 03/05/2016 06:00 23/05/2016 12,00 26/05/2016 15:00 50% 7 - Essais sie Ste France Bueau Bude 1BUSch A
Ih == e S e TS i i .
[Oté de taches 16 |

Mes actions projets restantes :

Voir aussi les actions soldées

f Projet O,r Do Qr Client 04‘ Date 04‘ e 0,|‘ e st el 04‘ Priorté Q«f Ackion St Q{‘ . Q‘ Eihose O,r Qr cr Dr Frévule Q.r T Qr Soldé le O,r . 0,| ‘El
Mocio-fitie detplan it vt oy yenont ol o it e =
Construction debatesu 1234548 [BU-Soft  01/01/2016 1BU 10 doptions 1BU (ivan BUISSON)  Action quaiité 0012016 20012006 01/02/2016 2 s e
(Costruction debatesu 1234588  [BU-Soft  15/03/2016 loviss Mer démortée le jour des essais 5 Contactsrls météols veils IBU (van BLISSON)  Action quaite [ (] [ 20/03/2016
Relance sfectuée
Etude marketing XX34 SANZOT 10/09/2015 ivan Risque de non financement 10 Relancer e service commercial IBU (van BUISSON)  Action CODIR [] & [ 15/08/2015 18/08/2015 E“{ﬁ;;‘ﬁm{‘:ﬂ\’;ﬁd p—
Etude marketing X34 SANZOT  20411/2015 ivan Les produts ne sortent pas 1 Cortacterle service de prod B (ivan BLISSON) 15/12/2015
TetMails 05/04/2016 333233333 modf BU {ivan BUISSON) ] O] O oe/0s/2016  06/06/2016
Gt diactions 5
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5.Charge en homme-mois
Cette vue s'enrichit de la possibilité de superposer la charge de projets inactifs, a

choisir

Il suffit de choisir le projet inactif, préfiltré par exemple selon son "état" (devis, etc...)
et de voir immédiatement l'impact sur la charge de travail. Dans cette liste, on peut

sélectionner plusieurs projets et cocher/décocher la colonne "voir impact".

~“o Charge et besoins de ressources par metier

Du: (01/05/2018|

Au: | 01/07/2016

£ Rafraichic

Site:
Equipe :

<Tous>
T et

<Toutess -

ier <Tous les metiers>

FEH
oas
L]

= |

@ | & ]

11 ressources

10 ressources

& ressources

7 ressources

4 ressources

WMétier : <Tous les métiers=, Site : <Tous=, Equipe : <Toutss=
— : Dizponibiltés reszources réelles

s Ressources réeles

- Hezsources virueles

s Ressources sur projets inactifs

& ressources +-

G ressources 4|

5 ressources 1

3 ressources 4

Z ress0urces 4

1]

e

Jin

[L1L]]

|
| Projet inactif ;

nactis a ajouter a fa

charge de travail

| Etats des projets : |Devi5

NENEN NNEER NENI

7|
= d Vo ™
- : oir |3
| Projet % Eatpoet N 0B
TestChargeHMZinacti En Cours [ ] Supprimer
Projetinactif1 Devis [w] |

1 ressources
=
mai-16 juin-16 jui
Sir S18. 520 52 is22 524 525 1526
Prét.
Nouveautés VisualProjet5 page 8/8
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6.Envoi de mails automatiques
L'application permet d'envoyer automatiquement des mails;

Lors de la modification des taches projets (modification de tache, création de
taches, suppression de taches) ou des actions projets;

Le mail est envoyé au CDP, au RTP et aux anciennes/nouvelles ressources
affectées aux taches du projet, ou responsables des actions projets.

Lors de la demande d'une absence/présence par une ressource;

le mail est envoyé a la liste des validateurs de congés et au responsable de
I'équipe

En réponse le validateur de congés simule I'effet du congé et accepte ou non le
congé. Dans ce cas un mail est envoyé au demandeur initial et a son responsable
d'équipe

Lors de modifications du projet, I'envoi d'un mail automatique se fait si une coche
spécifique est sélectionnée (ce qui permet de modifier le projet sans conséquence
lors de la phase de création du projet)

[] Envoi automatique de mail si modffication tiches ou actions projet

De plus, au niveau du paramétrage de chaque ressource on dispose d'une coche
pour accepter ou refuser de recevoir ces mails automatiques (Si vous avez la crainte
(Iégitime) de saturer votre boite mail)

Mail : |wisualprojet @gmail.com
Accepte réception emails autom.

Ne s'envoie pas ses propres mails

L'envoi de mail nécessite également le paramétrage global de cette fonction dans la
configuration de I'application

Envoyer des mails
[ connexion TLS
Cession SMTP : |smip orange fr

Nom utilisateur :  fivanbuisson@orange fr

PassWord : I

Port : 25
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7.Classification des compléments sur taches

Afin d'identifier les sources perpétuelles de dépassement des codts/délais sur les
projets, désormais on peut catégoriser le type de complément (liste configurable)
ajouté aux taches, et disposer d'une camembert de répartition;
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8.Courbe du taux d'achévement dans trajectoire pro  jet

La courbe de trajectoire du projet s'enrichit de la courbe d'évolution dans le temps du
taux d'achévement du projet (en jaune), mis a jour a chaque modification du taux
d'achevement d'une tache

Les valeurs sont re-modifiables et se présentent aussi sous forme de tableau
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9.VisioConférence

En plus du Tchat public, I'application offre la possibilité de faire de la visioConférence
privée sur IP (audio et vidéo)

Ceci suppose que les postes sont équipés en caméra/son et que le port parameétré
est ouvert dans le parefeu
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10. Fonctions tableurs
Chaque projet et modele de projet integre désormais un tableur multi-feuilles.

Ceci permet a l'utilisateurs de disposer de tableaux de données métiers, formules,
feuilles de calculs, scoring fournisseurs, d'importer des données (format .xIsx), de
copier/coller les donnés de feuille a feuille , etc...

Ces données sont imprimables et exportables en .xlsx

En plus du tableur projet, I'application integre 3 tableurs multi-feuilles communs a
tous les utilisateurs (sauvegardés uniqguement au format .xIsx)
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11. Export des plannings vers MS Project

Les plannings projets s'exportent non seulement vers MS Excel (selon des modeles
ou non), mais désormais aussi vers MS Project (format XML)
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12. Résolution de problemes

La gestion des liens hypertextes est enfin résolue apres le passage de la
plateforme de développement en Windev21; désormais les liens hypertexts
fonctionnent quelque soit le fichiers cible: sur le réseau interne ou externe
(DropBox par exemple), avec plusieurs espaces dans le nom de fichier, etc...

13. Nouveautes diverses
ajout de la référence de commande dans la fenétre de recettes/dépenses projet
ajout fonction calendrier dans la fenétre de lissage de charge
ajout colonne "Clients" dans "mes taches et actions”

[N

ajout coche "n'imprimer que le nom de la tache sur les barres Gantt" dans la
fenétre de pre-impression du projet

ajout coche empéchant dans la feuille de saisie mensuelle ,de saisir des heures
sur les projets inactifs, dans la configuration de I'application

14. Nouveautés futures

les bases de données disposent de champs supplémentaires pour les futurs
traitements qui seront codés courant 2016;
affichage de codts réalisés avec différents types de codts horaires

gestion de documentation avec un circuit de lecteurs/approbateurs
fonctions et couleurs supplémentaires au niveau du mind mapping
champs de données en réserve dans les bases

etc...
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15. Installation de VisualProjet5

Le passage de VisualProjet4 a VisualProjet5 fait partie de la prestation du service
annuel de support et d’accés aux mises a jour, Si vous y avez souscrit.

L’installation de cette nouvelle version se fait par téléchargement du pack complet
depuis la rubrique « téléchargement » du site visualprojet.com (192Mo)

La procédure exacte de mise a jour (identique a celle employée pour la migration de
VisualProjet3 vers VisualProjet4) sera de toute fagcon envoyée a I'ensemble des
utilisateurs actuels.

A lissue de l'installation, au démarrage, I'application procédera a une mise a jour de
la structure de toutes les bases de données (liée aux fichiers et informations
supplémentaires a traiter désormais), précédée d’'une copie de sécurité de
I'ensemble des bases de données;

Nota : les « modules additionnels » qui fonctionnaient sous visualProjet4 ne
fonctionneront plus sous VisualProjet5. lls ont donc été mis a jour. Contacter IBU-
Soft si vous ne les avez pas regus.
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